Programmatśras verifikācijas un validācijas plāns

1.  Mčręis

Dokumentu uzskaites sistčmas verifikācijas un validācijas plāna mčręis ir nodroųināt projekta funkciju, uzdevumu, aktivitāųu verifikāciju un validāciju.  Plānā ir paredzčti pārvaldģbas pasākumi, kuri aptver visas dzģves cikla fāzes.  Plāna pārvaldģbas sadaīā ir noteikta informācija, kura ir nepiecieųama verifikācijas un validācijas pasākumu vadģbai, izpildei un koordinčųanai ar citiem projekta aspektiem.  Programmatśras verifikācijas un validācijas plānā ir noteikts kā dokumentčjami verifikācijas un validācijas rezultāti.

Plāns tiks lietots kopā ar citiem plāniem.  Plāns satur verifikācijas un validācijas konfigurācijas analģzes uzdevumus.  Testčųanas dokumentācija veidota saskašā ar testčųanas  dokumentācijas plāniem. 

Ųis plāns nosaka konkrčtos verifikācijas un validācijas uzdevumus un tiem prasģtas ieejas un izejas.

Programmatśras verifikācijas un validācijas plānā ir iekīauti verifikācijas un validācijas uzdevumi, lai

1)  pārbaudģtu, ka katrā programmatśras dzģves cikla fāze produkts:


a) atbilst iepriek¸èjo dzìves cikla fâýu prasì​bâm un rezultâtiem (piem., korektìbas, pa​beigtì​bas, ne​pre​t​runìbas, precizitâtes ziðâ),


b) atbilst standar​tiem, praksei un vieno¸anâm par fâzi,


c) izveido pareizu bâzi nâko¸o dzìves cikla fâ​​zes darbìbu uzsâk¸anai;

2)  pârliecinâtos, ka pabeigtais produkts izpilda noteiktâs programmatúras un sistèmas prasìbas.

Programmatúras uzdevumi ir izvèlèti no verifikâcijas un validâcijas uzdevumu minimuma.  Plânâ ir paredzèts, ka katrai dzìves cikla fâzei ir noteikti:

1.  verifikâcijas un validâcijas uzdevumi;

2.  metodes un kritèriji;

3.  ieejas un izejas;

4.  kalendârais plâns;

5.  resursi;

6.  riski un pieðèmumi;

7.  lomas un atbildìgie.
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3.  Definģcijas

Ųajā dokumentācija lietoti ųādi termini:

Akcepttestčųana (Acceptance testing) - formāla testčųana, kuru veic, lai noteiktu, vai sistčma apmierina vai neapmierina tās akceptčųanas kritčrijus, un dotu iespčju klientam pateikt, vai sistčma ir akceptčjama vai nč.

Anomālija (Anomaly) - kaut kas dokumentācijas vai programmatśras darbģbā novčrots, kas novirzās no gaidģtā, izrietoųā no iepriekų pārbaudģtiem programmatśras produktiem vai saskarģgiem dokumentiem.  Kritiskās anomālijas ir jānovčrų pirms verifikācijas un validācijas pasākumi pāriet nākamajā dzģves cikla fāzč.

Darbināųanas un uzturčųanas fāze (Operations and maintenance phase) - laika preiods programmatśras dzģves ciklā, kurā programmatśras produkts tiek ievietots darbināųanas vidč, tiek sekots, lai veikspčja bśtu apmierinoųa, nepiecieųamģbas gadģjumā tas tiek modificčts, lai novčrstu problčmas vai reaåčtu uz prasģbu izmaišām.

Dzģves cikla fāze (Lifecycle phase) - laika periods programmatśras attģstģųanā vai darbināųanā, ko var raksturot ar kādu primāru aktivitātes tipu.  Ųģs fāzes var daīčji sakrist ar citām; no verifikācijas un validācijas viedokīa neviena fāze nav uzskatām par pabeigtu, kamčr tajā attģstģtais produkts nav pilnģbā vericicčts.

Instalčųanas un galapārbaudes fāze (Installation and chechout phase) - laika periods programmatśras dzģves ciklā, kurā programmatśras produkts tiek ievietots darbināųanas vidč un tur tiek testčts, lai pārliecinātos, ka tas darbojas kā prasģts.
Integrācijtestčųana (Integration testing) - disciplinčta testčųana, kurā programmatśras elementi, aparatśras elementi vai abi tiek kombinčti un testčti, kamčr pilnģgi visa sistčma ir integrčta.
Komponenttestčųana (Component testing) - testčųana, kuru veic, lai pārbaudģtu projekta realizāciju vienam programmatśras elementam vai projekta elementu kopumam.
Koncepcijas radģųanas fāze (Concept phase) - programmatśras attģstģųanas projekta sākumfāze, kur lietotāja vajadzģbas jāapraksta dokumentācijā un jānovčrtč.
Kritiskā programmatśra (Critical software) - programmatśra, kuras kīśme dotu triecienu droųģbai vai varčtu bśt cčlonis lieliem finansiāliem vai sociāliem zaudčjumiem.
Prasģtas ieejas (Required inputs) - vienumu kopa, kas nepiecieųama, lai izpildģtu verifikācijas un validācijas uzdevumu minimumu katrā dzģves cikla fāzč.
Prasģtas izejas (Required outputs) - vienumu kopa, kam jāveidojas katrā dzģves cikla fāzč verifikācijas un validācijas uzdevumu minimuma izpildes rezultātā.
Programmatśras prasģbu specifikācija (Software requirements specification)  - programmatśras pamatprasģbu funkcijas, veikspčja, projektčųanas ierobeżojumi un atribśti un tās ārčjo saskaršu dokumentācija.
Programmatśras projektčjuma apraksts (Software design description) - programmatśras attčlojums, kas radģts, lai atvieglotu analģzi, plānoųanu, realizčųanu, lčmuma piešemųanu.  Programmatśras projektčjuma aprakstu lieto kā vidi programmatśras projektčųanas informācijas izklāstam, un to var uzskatģt par projekta skici vai sistčmas modeli.
Programmatśras verifikācijas un validācijas plāns (Software verification and validation plan) - plāns programmatśras verifikācijas un validācijas vadģųanai.
Programmatśras verifikācijas un validācijas zišojums (Software verification and validation report) - verifikācijas un validācijas rezultātu un atbilstoųo programmatśras kvalitātes nodroųināųanas rezultātu dokumentācija.
Projektčųanas fāze (Design phase) - laika periods programmatśras dzģves ciklā, kurā tiek radģti un dokumentčti programmatśras arhitektśras, komponentu, saskaršu un datu projektčjumi, kā rģ verificčts, kā tie apmierina prasģbas.
Realizčųanas fāze (Implementation phase) - laika periods programmatśras dzģves ciklā, kurā, izmantojot projektčjuma dokumentāciju, programmatśras produkts tiek radģts un atkīśdots.

Sistčmtestčųana (System testing) - integrčtās aparatśras un programmatśras sistčmas testčųanas process, kurā jānoskaidro, kā sistčma apmierina tās specificčtās prasģbas.

Testčųanas fāze (Test phase) - laika periods programmatśras dzģves ciklā, kurā včrtč un integrč programmatśras produkta komponentus un tiek novčrtčts, vai programmatśras produkts apmierina prasģbas.

Testčųanas plāns (Test plan) - dokumentācija, kurā aprakstģta paredzčto testčųanas aktivitāųu darbģbas sfčra, pieeja, resursi un kalendārais plāns.

Testčųanas procedśra (Test procedure) - dokumentācijā noteikta testčųanas darbģbu izpildes secģba.

Testpiemčrs (Test case) - dokumentācijā konkretizčtas ieejas, paredzčtie rezultāti un izpildes nosacģjumu kopa.

Testu projektčjums (Test design) - dokumentācija, kurā aprakstģtas programmatśras pazģmju vai to kombināciju testčųanas pieejas detaīas un identificčti atbisltoųie testi.

Uzdevumu minimums (Minimum tasks) - tādi verifikācijas un validācijas uzdevumi, kas pielietojami visos projektos.  Kritiskai programmatśrai verifikācijas un validācijas plānoųanā jāiekīauj visi ųie uzdevumi; tie tiek rekomendčti arģ nekritiskas programmatśras verifikācijā un validācijā. 

Validācija (Validation) - programmatśras novčrtčųanas process programmatśras attģstģųanas procesa beigās, lai pārliecinātos par atbilstģbu programmatśras prasģbām.

Verifikācija (Verification) - process, kurā nosaka, vai produkts dotajā programmatśras attģstģbas fāzč izpilda vai neizpilda iepriekųčjo fāzu uzstādģtās prasģbas.
4.  Verifikācijas un validācijas pārskats

Ųajā nodalģjumā aprakstģta organizācijas, kalendārais plāns, resursi, atbildģgie un rģki, tehnikas un  metodoloåijas, kas ir nepiecieųamas programmatśras  verifikācijā un validācijā.

4.1.  Organizācija

Izmaišu vadģbas padome apstiprina atbildģgo par verifikāciju un validāciju.  Verifikācija un validācija katra projekta fāzč veicama paralčli programmatśras attģstģųanai.  Verifikācijas un validācijas pasākumiem tiek iecelts atbildģgais un nozģmčti izpildģtāji.  Projekta pārvaldģbā tiek šemti včrā verifikācijas un validācijas uzdevumu zišojumi un nepiecieųamas gadģjumā mainģts projekta pārvaldģbas, kvalitātes nodroųināųanas, konfigurācijas plāns.  Katra verifikācijas un validācijas pasākumā noteikta ųāda sazināųanas kārtģba - konkrčtais pasākuma izpildģtājs uzraksta zišojumu, ko iesniedz atbildģgajam par ųo pasākumu.  Pčdčjais pčc iepazināųanās un novčrtčųanas zišo atbildģgajam par verifikāciju un validāciju un zišojums tiek ieveitots verifikācijas un validācijas bibliotčkā, kurā ievieto visus verifikācijas un validācijas uzdevumu zišojumus.  Ja tas ir problčmzišojums, tad tas obligāti iesniedzams projekta vadģtājam vai konkrčtajam atbildģgajam par funkciju, uzdevumu vai aktivitāti un bez tam včl VP, ja ųis zišojums ticis atzģts par kritisku.  Visus strģdģgus jautājumus, kuri saistās ar verifikāciju un validāciju, izlčmj VP.  Pilnvaras verifikācijas un validācijas produktu apstiprināųanā ir atbildģgajam par verifikāciju un validāciju.

4.2.  Kalendārais plāns

Ųajā plānā lietotājs dzģves modelis satur ųādas dzģves cikla fāzes:

Nr.
Dzģves cikla fāze
Ilgums
Beigu termišų

1.
Koncepcijas radģųana
1 mčn.
10.06.96

2.
Prasģbu specificčųana
0.5 mčn.
24.06.96

3.
Projektčųana
1.5 mčn.
07.08.96

4.
Realizčųana
2 mčn.
07.10.96

5.
Testčųana
1 mčn.
07.11.96

6.
Instalčųana un galapārbaude
1 mčn.
07.11.96

7.
Darbināųana un uzturčųana
6 mčn.
07.05.97

Verifikācijas un validācijas uzdevumu zišojumi tiek iesniegti projekta vadģtājam ne včlāk kā 2 nedčīas pčc to sagatavoųanas.  Kritiskie problčmzišojumi drukātā formā iesniedzāmi projekta vadģbai nedčīas laikā pčc to fiksācijas.  Katrā problčmzišojumā paredzčta vieta rezolścijai, kurā norādģts kas, kad iepazinies un novčrtčjis raduųos problčmu, kā arģ norādģts, vai problčma tiek uzskatģta par kritisku no projekta realizčtāju viedokīa.  Gadģjumā, ja problčma tiek uzskatģta par kritisku no projekta realizčtāju viedokīa, tiek norādģts, ka verifikācijas un validācijas uzdevumi vai to daīa tiek apturčta lģdz ieejas izmaišai.  Verifikācijas un validācijas apturčųana vienmčr ir jāsaskašo ar VP, neatkarģgi no tā, kurā no pusčm ierosinājusi procesa apturčųanu.  Paųreizčjās fāzes izpildģtie uzdevumi jāatkārto pilnģbā, ja mainģta vismaz viena no paredzčtajām uzdevuma ieejām.

4.3.  Resursu kopsavilkums

Verifikācijas un validācijas uzdevumu izpildei nepiecieųams vismaz viens cilvčks visu projekta laiku, kura darba telpas izvieto atseviųęi no projekta grupas un visus atbilstoųā fāzes ieejā nepiecieųamos dokumentos višam iesniedz projekta vadģtājs vai arģ tie tiek kopčti no bāzlģniju bibliotčkas.  Verifikācijai un validācijai nepiecieųamie finansu resursi, telpas un rģki ir 10-tā daīa no projekta kopģgiem resursiem.

4.4.  Atbildģgie
Par verifikācijas un validācijas pasākumiem atbild viens nozģmčts atbildģgais par verifikāciju un validāciju.  Citi atbildģgie vai izpildģtāji nav paredzčti.  Ja atbildģgais par verifikāciju un validāciju kaut kādu iemeslu dčī nevar veikt savus uzdevumus, tad ųģs funkcijas veic projekta vadģtājs lģdz laikam, kamčr tiek nozģmčts cits atbildģgais vai darbu atsāk iepriekųčjais.

4.5.  Rģki, tehnikas un metodoloåijas
Verifikācijas un validācijas pasākumu izpildč tiks izmantots ųāds rģks:

1.  Testčųanas plānu un citus rakstiskus dokumentus sastāda, izmantojot Word for Windows 6.0.

5.  Dzģves cikla verifikācija un validācija
Ųajā plāna nodalģjumā visam dzģves ciklam cauri ejoųs un detalizčts verifikācijas un validācijas uzdevumu  plāns.  Detalizčtajā plānā pievčrsta uzmanģba ųādām tčmām:

1.  Verifikācijas un validācijas uzdevumi.  Noteikti verifikācijas un validācijas uzdevumi fāzei.  Aprakstģts kā katrs uzdevums veicinās projekta verifikācijas un validācijas mčręu izpildi.  1. zģmčjumā ir attčloti verifikācijas un validācijas uzdevumi.  Testčųana prasa iepriekųčju plānoųanu, kas pārklāj vairākas dzģves cikla fāzes.  Testčųanas dokumentācija un tās sastopamģba konkrčtās dzģves fāzčs ir attčlota 2. zģmčjumā.  Lai ievčrotu ųo standartu, testčųanas dokumentācijā un testčųanas izpildč jāievčro 2. zģm. prasģtais.  Testu plānoųanas kritčriji ir iekīauti testčųanas plānā, testčųanas projektčjumā, testpiemčros un testčųanas procedśru dokumentācijā un tiks validčti ar testu izpildi.

2.  Metodes un kritčriji.  Identificčtas metodes un kritčriji, kas lietojamas testu izpildč.  Aprakstģtas katra uzdevuma konkrčtās metodes un procedśras.  Noteikti detalizčti kritčriji testa rezultātu novčrtčųanā.

3.  Ieejas un izejas.  Katram verifikācijas un validācijas uzdevumam identificčtas prasģtās ieejas.  Noteikts visu ieeju avots un formāts.  Prasģtās ieejas, ja tās ir uzdevumam derģgas, tiek lietotas arģ tālākos dzģves cikla fāżu verifikācijas un validācijas uzdevumos.  Parasti uzdotas tikai sākotnčjās ieejas.  Identificčtas katra verifikācijas un validācijas uzdevuma izejas.  Noteikts visu izeju mčręis un formāts.  Ja tas iespčjams, verifikācijas un validācijas pārvaldģbas un dzģves cikla fāzes izejas kīśs par tālāko dzģves cikla fāzu ieejām.  Problčmzišojums, uzdevumu zišojums un fāzu kopsavilkuma zišojums paredz atskaiti par programmatśras attģstģųanas procesu attiecģbā uz katras dzģves cikla fāzes programmatśras produkta tehnisko kvalitāti.  Katra kritiska probl;ema atrisināma, pirms verifikācijas un validācijas pasākumi pāriet nākamajā dzģves cikla fāzč.

4.  Kalendārais plāns.  Identificčta verifikācijas un validācijas uzdevumu kalendārais plāns.  Katra uzdevuma uzsākųanai un pabeigųanai, katras ieejas sašemųanai un katras izejas nodoųanai noteikta konkrčta ųęirtne.

5.   Resursi.  Identificāti resursi verifikācijas un validācijas uzdevumu izpildei.

6.  Riska faktori un pieščmumi.  Identificčti riska faktori un pieščmumi, kas ir saistģti ar verifikācijas un validācijas uzdevumiem, ieskaitot kalendāro plānu, resursus vai pieejas.  Konkretizčts riska faktora neitralizčųanas plāns.

7.  Lomas un atbildģgie.  Identificčti atbildģgie par verifikācijas un validācijas uzdevumu izpildi.

5.1.  Verifikācijas un validācijas pārvaldģba

5.1.1.  Uzdevumi

1.uzdevums. Programmatúras verifikâcijas un vali​dâ​cijas plâ​na  åenerè¸ana.

2.uzdevums. Bâzlìniju izmaiðu izlem¸ana.

3.uzdevums. Pârvaldìbas verifikâcijas un validâcijas  apskates.

4.uzdevums. Apska¸u atbalsts.

5.1.2.  Metodes un kritèriji

1.uzdevums. Programmatúras verifikâcijas un vali​dâ​cijas plâ​na  åenerè¸ana.

1) Koncepcijas ra​dì¸anas fâzes laikâ visâm dzìves cikla fâzèm åenerèt uz pieejamâs doku​men​tâ​ci​jas bâ​​​zètu programmarúras verifikâcijas un validâcijas plânu;
2) Iekîaut darbi​nâ¸a​nas un uzturè¸anas fâzè pa​redzèto verifikâcijas un validâcijas  aktivitâ¸u novèrtèjumu;

3) Ka​trâ dzì​ves cikla fâzè atjau​ninât programmatúras verifikâcijas un validâcijas  plânu, ìpa¸i pirms darbinâ¸a​nas un uz​​turè¸anas fâzes; 

4) Uzskatìt programmatúras verifikâcijas un validâcijas  plânu  par mainâmu dokumen​tu, un nepiecie¸amìbas gadì​ju​mâ mainìt to;

5) programmatúras verifikâcijas un validâcijas  plâna bâz​lìniju fiksèt pirms pra​sìbu noteik¸anas fâzes.

2.uzdevums. Bâzlìniju izmaiðu izlem¸ana.

1) No​vèr​​tèt ieteikto program​ma​​tú​ras iz​maiðu (piem., problèmu korek​ciju, veiktspèjas pa​​​lie​li​nâ¸a​nas, pra​sìbu iz​maiðu, pre​ci​zè​ju​​mu) ietekmi uz iepriek¸ pa​beig​​tiem verifikâcijas un validâcijas  uzdevumiem.

2) Pèc tam kad izmaiðas ir veik​tas, plâ​not at​kâr​totu ie​spai​​doto uzdevumu izpildi, kas varètu ie​kîaut ie​priek​¸è​jo uzdevu​mu iz​​pildi vai jaunu verifikâcijas un validâcijas  uzdevumu ini​ciè¸a​nu, lai at​spoguîotu program​matú​ras iz​maiðòu, kas radìta cikliskâ vai ite​ra​tìvâ at​tîs​tì¸a​nas procesâ.
3.uzdevums. Pârvaldìbas verifikâcijas un validâcijas apskates.

1) Reizi nedèîâ rìkot perio​dis​kas verifikâcijas un validâcijas pasâkumu teh​nis​kâs izpildes, re​sursu izlieto¸anas, nâkotnes plâ​​no¸a​nas, ris​ka pâr​​val​dìbas ap​​skates.

2) At​balstìt ikdienas verifikâcijas un validâcijas fâzes aktivi​tâ​tes pâr​​val​dìbu.

3) Apskatìt katras dzìves fâzes uzdevumus un kop​savil​kum​ziðo​jumu.

4) Novèrtèt verifikâcijas un validâcijas rezul​tâ​tus un problèmu re​zo​lúcijas, lai noteiktu, kad jâpâriet nâkamajâ dzìves cik​la fâ​zè.

5) Noteikt izmai​ðas verifikâcijas un validâcijas dokumen​tos, lai uzlabotu verifikâcijas un validâcijas  pa​sâ​ku​mus.   
4.uzdevums. Apska¸u atbalsts.

1) Korelèt verifikâcijas un validâcijas  uzde​vu​mu rezul​tâtus, lai at​bal​stìtu pârvaldìbu un tehniskâs apskates (piem., pro​gram​​ma​​tú​ras pra​sìbu apskate, priek¸projekta apska​te, kri​tiska pro​jek​tèju​ma ap​skate)

2) Identificèt programmatúras verifikâcijas un validâcijas plâna bútiskâs apskata atbalsta ¸¿irtnes.

3) Plânot verifikâcijas un validâcijas uzdevumus, lai tie sa​​turètu ¸¿irtnes.

4) Ieviest metodes, lai verifikâcijas un validâcijas dati un rezultâti sasniegtu attìstì¸anas pa​sâ​kumus. 

Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè programmatúras verifikâcijas un validâcijas plâna esamìbu un tâ atbilstìbu pieðemtajam dzìves cikla fazèm un dokumentâcijai.  Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.

5.1.3.  Ieejas un izejas
Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
Attìstì¸a​nas kalen​dâ​rais plâns

Koncep​ci​jas doku​men​tâ​ci​ja

PPS

Saskar​nes prasìbu doku​mentâ​ci​ja

PPA

Saskar​nes projektè​juma dokumentâci​ja

Pirmkodu izdru​ka

Izpildâ​mie kodi

Lietotâja doku​men​tâcija

Ieteiktâs izmaiðas
PVVP un tâ atjau​ninâ​jumi

2.uzdevums
Ieteiktâs izmaiðas
Atjauni​nâts PVVP

3.uzdevums
Attìstìbas kalen​dâ​rais plâns

V&V izejas
Uzdevu​mu ziðo​jumi

V&V fâ​zu kop​sa​​vil​kum​zi​ðo​​jumi

4.uzdevums


V&V izejas
Uzdevu​mu ziðo​jumi

Problèmziðojums

5.1.4.  Kalendârais plâns
Uzdevums
Sâkuma termið¸ 
Beigu termið¸ 
Prasìtâs izejas
Prasìtâs izejas ¸¿irtne 

1.uzdevums
Projekta sâkums
Projekta nobeigums
Programmatúras verifikâcijas un validâcijas plâns  un tâ atjauninâ-jumi
Katras fâzes beigas

2.uzdevums
Projekta sâkums
Projekta nobeigums
Atjauni​nâts programmatúras verifikâcijas un validâcijas plâns 
Katras fâzes beigas

3.uzdevums
Projekta sâkums
Projekta nobeigums
Uzdevu​mu ziðo​jumi verifikâcijas un validâcijas fâ​zu kop​sa​​vil​kum​zi​ðo​​jumi
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Katras fâzes beigas

4.uzdevums
Projekta sâkums
Projekta nobeigums
Uzdevu​mu ziðo​jumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

5.1.5.  Atbildìgie

Atbildìgais par visiem uzdevumiem ir atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.1.6.   Resursi

Resursu kate​go​rijas
1.uzdevums
2.uzdevums
3.uzdevums
4.uzdevums

Per​​sonâla plâns
¼ cilv.
¼ cilv.
¼ cilv.
¼ cilv.

 Ierìces
¼ datora, ¼ drukas
¼ datora, ¼ drukas
¼ datora, ¼ drukas
¼ datora, ¼ drukas

 Tel​pas
1 istaba atbildìgajam par verifikâciju un validâciju
1 istaba atbildìgajam par verifikâciju un validâciju
1 istaba atbildìgajam par verifikâciju un validâciju
1 istaba atbildìgajam par verifikâciju un validâciju

 Komandèjumi
nav
nav
nav
nav

 Ap​mâ​cìba  
nav
nav
nav
nav

Speciâli rìki nav paredzèti.

5.1.6.  Riska faktori un pieðemumi:
Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.2.  Koncepcijas radģųanas fāzes verifikācija un validācija

5.2.1. Uzdevu​mi.

1.uzdevums. Koncepcijas dokumentâcijas novèrtè¸ana.

5.2.2.  Metodes un kritèriji.

1.uzdevums. Koncepcijas dokumentâcijas novèrtè¸ana.

1) Novèrtèt kon​​cep​ci​jas dokumentâciju, lai noteiktu, vai ieteiktâ kon​cep​ci​ja apmie​rina lie​totâja va​ja​​dzì​bas un projekta mèr¿us. 

2) No​teikt gal​venos saskarnèjo¸o sis​tè​mu ie​ro​beýo​jumus un ie​teikto pie​eju ierobeýojumus vai trú​ku​mus. 

3) No​lemt funk​ci​ju iedalì¸anu apa​ra​túras un pro​gram​​matúras vienumos.

4) No​vèrtèt kat​ra pro​​gram​ma​tú​ras vienuma kritiskumu.

Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.  Pamatojoties uz uzdevumu un problèmziðojumiem tiek  izveidots fâzes kopsavilkumziðojums.

5.2.3.  Ieejas un izejas.

Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
Koncepcijas doku​men​​​tâcija:va​​ja​dzì​bu kon​sta​tâ​ci​ja, sâ​kot​​nè​​jo plâ​nu zið​o​ju​mi, pro​​jekta ini​​ciè¸a​nas pie​​zìmes, ie​​spè​​​ju stu​di​jas, sis​tè​mas de​fi​​nè¸anas do​ku​men​​tâ​​cija, va​do​¸ie norâ​dì​ju​mi, pro​​ce​dú​ras, po​​​​li​​ti​kas, pa​sú​​tì​tâ​ja ak​cept​kri​tè​ri​ji/pra​sì​bas
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðo-jums

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.2.4. Kalendârais plâns

Uzdevums
Sâkuma termið¸ 
Beigu termið¸ 
Prasìtâs izejas
Prasìtâs izejas ¸¿irtne 

1.uzdevums
Projekta sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðoju-mi
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pè problèmas atklâ¸anas

5.2.5.  Atbildìgie
Atbildìgasi par uzdevuma izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.2.6.  Resursi

Resursu kategorijas
1. uzdevums

Personâlâ plâns
¼ cilv.

Ierìces
¼ datora, ¼ drukas

Telpas
1 istaba atbildìgajam par verifikâciju un validâciju

Komandèjumi
nav paredzèti

Apmâcìba
nav paredzèta

5.2.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.3.  Prasģbu specificčųanas fāzes verifikācija un validācija

5.3.1.  Uzdevumi
1.uzdevums. Programmatúras prasìbu trasèjamìbas ana​lì​ze.

2.uzdevums. Programmatúras prasìbu novèrtè¸ana.

3.uzdevums. Programmatúras prasìbu saskarnes ana​​​lì​ze.

4.uzdevums. Sistèmas testè¸anas un akcepttestè¸anas plânu veido¸ana.

5.uzdevums. Lietotâja dokumentâcijas novèrtè¸ana.

5.3.2.  Metodes un kritèriji
1.uzdevums. Programmatúras prasìbu trasèjamìbas ana​lì​ze.

1) Kon​cep​ci​jas dokumentâcijâ trasèt PPS prasìbu atbilstìbu sistèmas pra​sì​bâm.

2) Ana​lizèt identifi​cèto saistìbu korektìbu, nepretru​nì​bu, pa​beigtìbu, precizitâti.
2.uzdevums. Programmatúras prasìbu novèrtè¸ana.

1) Novèrtèt PPS korek​tì​bu, nepretrunìbu, pabeigtìbu, precizitâti, lasâmìbu un tes​tè​ja​mì​bu.

2) No​vèrtèt, kâ PPS apmierina programmatúras sistèmas mèr​¿us.

3) Novèrtèt prasìbu kritis​kumu, lai identificètu veiktspèju vai kri​tis​kâs vietas.
3.uzdevums. Programmatúras prasìbu saskarnes ana​​​lì​ze.

1) Novèrtèt PPS un aparatúras, lietotâja, operatora un programmatúras saskarnes pra​sì​bu do​ku​men​tâcijas korektìbu, nepretrunìbu, pabeigtìbu, precizitâti un lasâmìbu.
4.uzdevums. Sistèmas testè¸anas un akcepttestè¸anas plânu åenerè¸ana.

1) Plânot tes​tè​¸anu un akcepttestè¸anu, lai no​teiktu, vai programmatúra apmierina sistèmas mèr​¿us un korekti realizè sistèmas un programmatúras prasìbas. Kri​tèri​ji ¸â​dai noteik​¸a​nai ir vismaz:

a) saskaða ar visâm funk​cio​nâla​jâm un akcepttestè¸anas pra​sì​bâm vidè; 

b) aparatúras, programmatú​ras, lietotâja un ope​ra​to​ra sa​skarðu veiktspèja; 

c) lietotâja do​kumentâcijas ade​kvâ​tums; 

d) ro​beýu (datu, saskarðu) un sprie​dzes apstâkîu veikt​spèja. 

2) Plânot sis​tèmas ga​la vienumu un akcepttestè¸anas prasìbu tra​sè¸anu, lai testè​tu projektèjumu, pie​mèrus, proce​dúras un iz​pil​des rezultâtus.

3) Plâ​not testè¸anas uzde​vu​mu un rezultâtu do​kumentâciju.
5.uzdevums. Lietotâja dokumentâcijas novèrtè¸ana.

1) Attìstì¸anas pro​ce​sâ pârbaudìt dokumentu melnrakstus, lai no​dro​¸inâtu korektìbu, saprotamìbu, pa​beigtìbu. (Do​kumentâcijâ iekîauj projektâ paredzètâs lietotâja rokas​grâ​matas vai ceîveýus). 

Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.  Pamatojoties uz uzdevumu un problèmziðojumiem tiek  izveidots fâzes kopsavilkumziðojums.

5.3.3.  Ieejas un izejas
Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
Koncepcijas dokumen​tâ​cija 

PPS

Saskarnes prasìbu dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

2.uzdevums
Koncepcijas dokumen​tâcija 

PPS

Saskarnes prasìbu dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

3.uzdevums
PPS

Saskarnes prasìbu dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

4.uzdevums
Koncepcijas dokumentâcija

PPS

Saskarnes prasìbu dokumentâcija

Lietotâja dokumentâcija
Sistèmtestè¸a​nas un akcepttestè¸anas plâns

Problèmziðojums

5.uzdevums
Koncepcijas dokumentâcija

PPS

Saskarnes prasìbu dokumentâcija

Lietotâja dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.3.4.  Kalendârais plâns

Uzdevums
Sâkuma termið¸ 
Beigu termið¸ 
Prasìtâs izejas
Prasìtâs izejas ¸¿irtne 

1.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojumi
Túlìt pèc uzde-vuma izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

2.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzde-vuma  izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

3.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzde-vuma izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

4.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Sistèmtestè​¸a​nas un akcepttestè¸a-nas plâns

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Túlìt pèc problè-mas  atklâ¸anas

5.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzde-vuma izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

5.3.5.  Atbildìgie
Atbildìgais par uzdevuma izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.3.6.  Resursi

Resursi ir iedalìti visiem fâzes uzdevumiem kopumâ.  Visu fâzes verifikâcijas un validâcijas uzdevumu izpildei ir paredzèts viens cilvèks.  Atbildìgajam ir izdalìta viena istaba, viena dators un viena druka visu fâzes laiku.  Komandèjumi un apmâcìba nav paredzèta.

5.3.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.4.  Projektčųanas fāzes verifikācija un validācija

5.4.1.  Uzdevumi

1.uzdevums. Programmatúras projektèjuma trasè​ja​​mì​bas ana​lì​ze.

2.uzdevums. Programmatúras projektèjuma novèr​tè​​jums.

3.uzdevums. Programmatúras projektèjuma saskar​​nes ana​​lì​ze.

4.uzdevums. Testè¸anas plânu åenerè¸ana.

5.uzdevums. Testè¸anas projektèjumu åenerè¸ana.

5.4.2.  Metodes un kritčriji

1.uzdevums.  Programmatúras projektèjuma trasè​ja​​mì​bas ana​lì​ze.

1) Trasèt PPA uz PPS un PPS uz PPA. 

2) Analizèt identificèto saistìbu korektìbu, nepret​runìbu, pa​beig​tìbu, pre​cizitâti.
2.uzdevums.  Programmatúras projektèjuma novèr​tè​​jums.

1) Novèrtèt PPA korektìbu, ne​pret​ru​​nì​bu, pabeigtìbu, precizitâti un testèjamìbu.

2) Novèrtèt pro​​jek​tè​ju​ma sa​skaðu ar pieðemtiem standartiem, prakti​zè​jumiem un vie​no¸a​nâm.

3) Noteikt projektèjuma kvalitâti.
3.uzdevums.  Programmatúras projektèjuma saskar​​nes ana​​lì​ze.

1) Novèrtèt PPA ko​rek​tìbu, ne​​​pretrunìbu, pabeigtìbu, precizitâti un lasâmìbu saistìbâ ar apa​ratú​ras, operatora un programmatúras saskarðu prasì​bâm.
4.uzdevums.  Testè¸anas plânu åenerè¸ana.

1) Plânot kom​po​nent​​tes​​tè​¸a​nu, lai noteiktu, vai programmatúras ele​men​ti (piem., vie​nìbas, saskar​nes) korekti izpilda kompo​nentu prasì​bas. Kritèriji ¸â​dai no​teik​¸a​​nai ir vis​maz:


 a) saskaða ar projek​tè​¸a​nas prasì​bâm;

 
b) lai​​ka, apjoma un precizi​tâtes no​vèr​tèju​mi;

 
c) veiktspèja robeý​si​tu​âcijâs, sa​skarnès, pârslodzes un kîú​du apstâkîos;

 
d) tes​tu pâr​klâ​¸anas mè​ri un programmatúras dro​¸ums un uztu​ramìba.

2) Plânot in​te​grâ​cij​tes​​tè​¸anu, lai noteiktu, vai programmatúras elementi (piem., vie​nìbas, saskarnes) ko​rekti realizè programmatúras pra​​​sìbas un pro​​​jek​tèju​mu. Kritèriji ¸âdai noteik¸anai ir vismaz:

 
a) sa​​skaða ar aiz​vien lie​lâku funk​cionâlo prasìbu kopu katrâ in​te​​grâcijas pos​mâ;

 
b) lai​ka, apjoma un precizitâtes novèr​tè​jumi;

 
c) veiktspèja ro​beýsituâcijâs un  pârslodzès;

 
d) funkcio​nâ​lo tes​tu pârklâ¸anas mèri un program​matúras dro¸ums. 

3) Plânot pro​​jektèjuma prasìbu trasè¸anu uz testu projektèju​mu, test​piemè​riem, procedúrâm un iz​pil​​des re​zultâ​tiem.

4) Plânot testè​¸a​nas uz​de​vumu un rezultâtu dokumen​tâ​ciju.
5.uzdevums.  Testè¸anas projektèjumu åenerè¸ana.

1) Projektèt testus kom​po​nent​tes​tè¸a​nai, integrâcijtestè¸anai, sistèmtestè​¸anai, ak​cept​testè¸anai.

2) Turpinât testè¸anas plânâ prasìto trasè¸anu.

Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.  Pamatojoties uz uzdevumu un problèmziðojumiem tiek  izveidots fâzes kopsavilkumziðojums.  Atbildìgais par verifikâciju un validâciju sastâdâ testè¸anas plânu un nepiecie¸amos testus.

5.4.3.  Ieejas un izejas
Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
PPS

PPA

Saskarnes prasìbu dokumentâcija

Saskarnes projektèjuma doku-mentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

2.uzdevums
PPA

Saskarnes projektèju​ma doku-mentâcija

Standarti (standarti, prak​tizèjumi, vieno​¸a​​nâs)
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

3.uzdevums
PPA
Saskarnes projektè​juma  doku-mentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

4.uzdevums
PPS

PPA

Saskarnes prasìbu dokumentâcija

Saskarnes projektè​juma doku-mentâcija
Komponent​tes​tè¸a​nas un integrâcijtes​tè¸anas plâns

Problèmziðojums

5.uzdevums
PPA

Saskarnes projektè​juma dokumentâcija

Lietotâja dokumentâcija
Komponenttes​tè¸anas plâns

Integrâ​cijtes​tè¸a​nas plâns Sistèmtestè¸a​nas plâns

Akcept​testè¸a​nas plâns 

Problèmziðojums

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.4.4.  Kalendârais plâns
Uzdevums
Sâkuma termið¸
Beigu termið¸
Prasìtas izejas
Prasìtas izejas ¸¿irtne

1.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojumi
Túlìt pèc uzde-vuma izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

2.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojumi
Túlìt pèc uzde-vuma izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

3.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojumi
Túlìt pèc uzde-vuma izpildes

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

4.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Komponenttestè-¸anas plâns

Integrâcijtestè¸a-nas plâns

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Fâzes beigas

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

5.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Komponenttestè-¸anas plâns

Integrâcijtestè¸a-nas plâns

Sistèmtestè¸a-nas plâns

Akcepttestè¸a-nas plâns

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Fâzes beigas

Fâzes beigas

Fâzes beigas

Túlìt pèc problè-mas atklâ¸anas

5.4.5.  Atbildìgie

Atbildìgais par uzdevumu izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.4.6.  Resursi

Resursi ir iedalìti visiem fâzes uzdevumiem kopumâ.  Visu fâzes verifikâcijas un validâcijas uzdevumu izpildei ir paredzèts viens cilvèks.  Atbildìgajam ir izdalìta viena istaba, viena dators un viena druka visu fâzes laiku.  Komandèjumi un apmâcìba nav paredzèta.

5.4.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.5.  Realizčųanas fāzes verifikācija un validācija

5.5.1.  Uzdevumi

1.uzdevums. Pirmkodu trasèjamìbas analìze.

2.uzdevums. Pirmkodu novèrtèjums.

3.uzdevums. Pirmkodu saskarnes analìze.

4.uzdevums. Pirmkodu dokumentâcijas no​vèr​​tè​jums.

5.uzdevums. Testpiemèru åenerè¸ana. 


a) Komponenttestè¸ana.


b) Integrâcijtestè¸ana.


c) Sistèmas testè¸ana.


d) Akcepttestè¸ana.

6.uzdevums. Testè¸anas procedúru åenerè¸ana.


a) Komponenttestè¸ana.


b) Integrâcijtestè¸ana.


c) Sistèmas testè¸ana.

7.uzdevums. Komponentu testu izpilde.

5.5.2.  Metodes un kritčriji

1. uzdevums.  Pirmkodu trasčjamģbas analģze.
1) Trasčt pirmkodus uz programmatśras specifikāciju un projektčjuma specifikāciju uz pirmkodiem.
2) Analizčt identificčto saistģbu korektģbu, nepretrunģbu, pabeigtģbu, precizitāti.

2. uzdevums.  Pirmkodu novčrtčjums.
1)  Novčrtčt pirmkodu korektģbu, nepretrunģbu, pabeigtģbu, precizitāti un testčjamģbu.

2)  Novčrtčt pirmkodu saskašu ar vispārpiešemtiem standartiem, praktizčjumiem un vienoųanaā.

3)  Novčrtčt sākotnčjo kodu kvalitāti.

3. uzdevums.  Pirmkodu saskarnes analģze.
1)  Novčrtčt pirmkoda korektģbu, nepretrunģbu, pabeigtģbu, precizitāti un lasamģbu atbilstoųi aparatśras, operatora un programmatśras saskarnes projektčjuma dokumentācijai.

2)  Kā minimums, izanalizčt datu vienumus katrā saskarnč.

4.uzdevums.  Pirmkodu dokumentācijas novčrtčjums.
1)  Novčrtčt kodu melnrakstu atbilstģbu pirmkodiem, lai garantčtu pabeigtģbu, korektģbu un nepretrunģbu.

5.uzdevums. Testpiemèru åenerè¸ana. 


a) Komponenttestè¸ana.


b) Integrâcijtestè¸ana.


c) Sistèmas testè¸ana.


d) Akcepttestè¸ana.

1)  Konstruèt testpiemèrus:


a) komponenttestè¸anai;


b) integrâcijtestè¸anai;


c) sistèmas testè¸anai;


d) akcepttestè¸anai.

2)  Turpinât testè¸anas plânâ prasìto trasè¸anu.

6.uzdevums. Testè¸anas procedúru åenerè¸ana.


a) Komponenttestè¸ana.


b) Integrâcijtestè¸ana.


c) Sistèmas testè¸ana.

1)  Izstrâdât testè¸anas procedúras:


a) komponenttestè¸anai;


b) integrâcijtestè¸anai;


c) sistèmas testè¸anai.

2)  Turpinât testè¸anas plânâ prasìto trasè¸anu.

7.uzdevums. Komponentu testu izpilde.

1)  Veikt komponenttestè¸anu, kâ to prasa komponenttestè¸anas procedúras.

2)  Analizèt rezultâtus, lai noskaidrotu, vai programmatúra korekti realizè projektèjumu.

3)  Dokumentèt un trasèt testè¸anas plânâ prasìtos rezultâtus.

Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.  Pamatojoties uz uzdevumu un problèmziðojumiem tiek  izveidots fâzes kopsavilkumziðojums.  Atbildìgais par verifikâciju un validâciju sastâdâ testè¸anas plânus un nepiecie¸amos piemèrus un procedúras.

5.5.3.  Ieejas un izejas

Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
PPA

Saskarnes projektè​juma dokumen-tâcija

Pirmkodu izdruka
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

2.uzdevums
Pirmkodu izdruka

Standarti (standarti, prak​tizèjumi, vieno¸ðanâs)

PPA

Saskarnes projek​tè​ju​ma dokumen-tâcija

Lietotâja dokumen​tâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

3.uzdevums
Pirmkodu izdruka

Lietotâja  dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

4.uzdevums
Pirmkodu izdruka

Lietotâja  dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

5.uzdevums
PPA

Saskarnes projek​tè​ju​ma dokumen-tâcija

Pirmkodu izdruka


Komponent​tes​tè¸anas piemèri

Integrâ​cijtes​tè¸ðanas piemèri 

Sistèmtestè¸a​nas piemèri

Akcepttestè​¸anas piemèri 

Problèmziðojums

6.uzdevums
PPA

Saskarnes projektèjuma dokumen-tâcija

Pirmkodu izdruka

Lietotâja dokumentâcija
Komponent​tes​tè​¸a​nas proce​dú​ras

Integrâcijtes​tè¸a​nas proce​dú​ras Sistèmtestè¸a​nas procedúras

Problèmziðojums

7.uzdevums
PPA

Pirmkodu izdruka

Izpildâmi kodi

Saskarnes projektè​juma dokumen-tâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.5.4.  Kalendârais plâns

Uzdevums
Sâkuma termið¸
Beigu termið¸
Prasìtas izejas
Prasìtas izejas ¸¿irtne

1.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

2.uzvevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

3.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

4.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

5.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Komponenttestè¸a-nas piemèri

Integrâcijtestè¸anas piemèri

Sistèmtestè¸anas piemèri

Akcepttestè¸anas piemèri

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Fâzes beigas

Fâzes beigas

Fâzes beigas

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

6.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Komponenttestè¸a-nas procedúras

Integrâcijtestè¸anas rocedúas

Sistèmtestè¸anas procedúras

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Fâzes beigas

Fâzes beigas

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

7.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

5.5.5.  Atbildìgie

Atbildìgais par uzdevumu izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.5.6. Resursi

Resursi ir iedalìti visiem fâzes uzdevumiem kopumâ.  Visu fâzes verifikâcijas un validâcijas uzdevumu izpildei ir paredzèts viens cilvèks.  Atbildìgajam ir izdalìta viena istaba, viena dators un viena druka visu fâzes laiku.  Komandèjumi un apmâcìba nav paredzèta.

5.5.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.6.  Testčųanas fāzes verifikācija un validācija

5.6.1.  Uzdevumi

1.uzdevums. Testè¸anas procedúras åenerè¸ana. 

2.uzdevums. Testu izpilde.  


a) Integrâcijtestu izpilde.


b) Sistèmtestu izpilde. 


c) Akcepttestu izpilde.

5.6.2.  Metodes un kritèriji

1.uzdevums. Testè¸anas procedúras åenerè¸ana. 

1) Izstrâdât akcepttestè¸a​nas procedúras.

2) Turpinât testè¸anas plânâ prasìto trasè¸ðanu.
2. uzdevums.  Testu izpilde.


a) integrâcijtestu izpilde.

1) Sa​skaðâ ar testè¸anas pro​ce​dú​râm veikt integrâcijtestè¸anu.

2) Analizèt rezultâtus, lai noskaid​ro​tu, vai pro​grammatúrâ korekti realizètas programma​túras pra​sìbas un pro​​jektèjums un vai programatúras komponenti korek​ti funk​cio​nè ko​pumâ.

3) Dokumentèt un trasèt rezultâtus, kâ to pra​sa testè¸a​nas plâns.

b) sistèmtestu izpilde. 

1) Saskaðâ ar testè¸anas procedúrâm veikt sis​tèmtestè¸anu.

2) Analizèt rezultâtus, lai noskaidrotu, vai pro​gram​matúra apmierina sistèmas mèr¿us.

3) Dokumentèt un trasèt visus tes​tè¸anas rezultâtus, kâ to prasa testè¸anas plâns.

c) akcepttestu izpilde.

1) Formâlas konfigurâciju vadìbas sa​skaðâ ar testè¸anas procedúrâm veikt akcepttestè¸anu.

2) Ana​li​zèt re​zul​​tâ​tus, lai noskaidrotu, vai programmatúra apmierina akceptè¸anas kritèrijus.

3) Dokumentèt un trasèt visus testè¸anas rezultâtus, kâ to prasa testè¸anas plâns.

Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.  Pamatojoties uz uzdevumu un problèmziðojumiem tiek  izveidots fâzes kopsavilkumziðojums.  Atbildìgais par verifikâciju un validâciju sastâdâ akcepttestè¸anas  procedúras.

5.6.3.  Ieejas un izejas
Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
PPA

Saskarnes projek​tè​ju​ma dokumen-tâcija

Pirmkodu izdruka

Lietotâja dokumentâcija
Akcepttestè​¸anas procedúras

Problèmziðojums

2a.uzdevums
Pirmkodu izdruka

Izpildâmi kodi
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

2b.uzdevums
Pirmkodu izdruka

Izpildâmi kodi

Lietotâja dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

2c.uzdevums
Pirmkodu izdruka

Izpildâmi kodi

Lietotâja dokumentâcija
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.6.4.  Kalendârais plâns

Uzdevums
Sâkuma termið¸
Beigu termið¸
Prasìtas izejas
Prasìtas izejas ¸¿irtne

1.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Akcepttestè¸anas procedúras

Problèmziðojums
Fâzes beigas

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

2a.uzvevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

2b.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

2c.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

5.6.5.  Atbildìgie

Atbildìgais par uzdevumu izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.6.6. Resursi

Resursi ir iedalìti visiem fâzes uzdevumiem kopumâ.  Visu fâzes verifikâcijas un validâcijas uzdevumu izpildei ir paredzèts viens cilvèks.  Atbildìgajam ir izdalìta viena istaba, viena dators un viena druka visu fâzes laiku.  Komandèjumi un apmâcìba nav paredzèta.

5.6.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.7.  Instalčųanas un galapārbaudes fāzes verifikācija un validācija

5.7.1.  Uzdevumi
1.uzdevums. Instalè¸anas konfigurâcijas auditè¸ana. 

2.uzdevums. Verifikâcijas un validâcijas gala ziðojumu åenerè¸ana. 

5.7.2.  Metodes un kritčriji

1.uzdevums. Instalè¸anas konfigurâcijas auditè¸ana. 

1) Auditèt insta​lè​¸anas pa​kotni, lai noskaidrotu, vai viss vaja​dzìgais programma​túras ko​rek​tai instalè​¸anai un darbinâ¸anai ir pa​sniegts, ieskaitot darbi​nâ​¸a​nas do​ku​mentâciju.

2) Ana​lizèt visus no at​ra​¸anâs vietas atkarìgos pa​ramet​rus vai ap​stâkîus, lai no​skai​drotu, ka uzstâdìtâs vèrtìbas ir ko​rektas.

3) Veikt analìzi un tes​tè¸anu, lai demonstrètu, ka instalètâ pro​gram​ma​túra atbilst programma​túrai, kas pakïauta verifikâcijai un validâcijai.
2.uzdevums. Verifikâcijas un validâcijas gala ziðojumu åenerè¸ana. 

1) Dot kopsavilkumu par vi​sâm verifikâcijas un validâcijas aktivitâtèm un rezultâtiem, ieskaitot problèmu  stâ​vokli un iz​vie​tojumu verifikâcijas un validâcijas gala ziðojumâ.(sk. 6.1. sadaîu).
Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.  Pamatojoties uz uzdevumu un problèmziðojumiem tiek  izveidots fâzes kopsavilkumziðojums.

5.7.3.  Ieejas un izejas

Uzdevums
Prasîtâs ieejas
Prasîtâs izejas

1.uzdevums
Instalè¸anas pakot​ne (piem., pirmko​​du izdruka, iz​pil​dâmi kodi, lieto​tâ​​ja dokumentâcija, PPS, saskarnes pro​jek​tè​ju​ma doku​men​tâ​cija, PPA, kon​cep​ci​​jas do​ku​men​tâcija, instalè¸a​nas proce​dú​ras un instalè¸a​nas testi)
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums

2.uzdevums
Visi verifikâcijas un validâcijas fâýu kop​savilkuma ziðojumi
Verifikâcijas un validâcijas finâla ziðojums

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.7.4.  Kalendârais plâns

Uzdevums
Sâkuma termið¸
Beigu termið¸
Prasìtas izejas
Prasìtas izejas ¸¿irtne

1.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi

Problèmziðojums
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

2.uzvevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Verifikâcijas un validâcijas finâla ziðojums
Fâzes beigas



5.7.5.  Atbildìgie

Atbildìgais par uzdevumu izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.7.6. Resursi

Resursi ir iedalìti visiem fâzes uzdevumiem kopumâ.  Visu fâzes verifikâcijas un validâcijas uzdevumu izpildei ir paredzèts viens cilvèks.  Atbildìgajam ir izdalìta viena istaba, viena dators un viena druka visu fâzes laiku.  Komandèjumi un apmâcìba nav paredzèta.

5.7.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

5.8.  Darbināųanas un uzturčųanas fāzes verifikācija un validācija

5.8.1.  Uzdevumi

1.uzdevums. Programmatúras verifikâcijas un validâcijas plâna revìzija.

2.uzdevums. Problèmu novèrtè¸ana.

3.uzdevums. Ieteikto izmaiðu novèrtèjums.

4.uzdevums. Fâzes uzdevuma iterè¸ana. 

5.8.2.  Metodes un kritèriji
1.uzdevums. Programmatúras verifikâcijas un validâicjas plâna revìzija.

1) Programmatúrai, kas tiek verificèta un validèta saskaðâ ar ¸o standartu, bâzè​jo​ties uz pie​ejamo dokumentâciju, pârlabot programmatúras verifikâcijas un validâcijas plânu, lai izpildìtos jaunie ie​robeýo​jumi. 

2) Programmatúrai, kas nav verificèta un va​lidèta saska​ðâ ar ¸o standartu, rakstìt jaunu programmatúras verifikâcijas un validâcijas plânu.
2.uzdevums. Problèmu novèrtè¸ana.

1) Novèrtèt programmatúras problèmu smagu​mu.

2) Analizèt problèmu iedarbìbu uz sistèmu.
3.uzdevums. Ieteikto izmaiðu novèrtèjums.

1) Novèrtèt visas ieteiktâs mo​​di​fi​​kâcijas, uzlabojumus vai papildinâjumus, lai noteiktu, kâ​du efek​tu tie rada sistèmâ.

2) Noteikt pakâpi, kâdâ verifikâcijas un validâcijas uzde​vumi jâite​rè.
4.uzdevums. Fâzes uzdevuma iterè¸ana. 

1) Apstiprinâtâm program​ma​túru iz​mai​​​ðâm izveidot verifikâcijas un validâcijas uzdevumus, kas nepiecie¸ami, lai ga​ran​tè​tu se​kojo¸o: 


plânoto izmaiðu korektu realizè¸anu;


visu doku​men​tu pa​beig​tìbu un aktualitâti;


neapstiprinâtu pro​gram​matúras veiktspèjas iz​mai​ðu nepieîau¸anu.

Jebkuras modifikâcijas, palpla¸inâ¸anas vai pielikumi programmatúrâ ¸ìs fâzes laikâ jâaplúko kâ attìstì¸anas aktivitâtes un jâverificè un jâvalidè kâ noteikts ¸ajâ dokumentâ n0 5.1. lìdz 5.7. sadaîai.  ¨âdas modifikâcijas var rasties, ja vajadzìgs:

1) izlabot programmatúras kîúdas;

 2) piemèroties mainìtai operètâjsistèmai.

Programmatúras modificè¸ana prasa atjaunot programmatúras verifikâcijas un validâcijas plânu. Verifikâcijas un validâcijas uzdevumus veic cilvèks un fiksè uzdevumu izpildi, sastâdot uzdevuma ziðojumu, ko pievieno citiem fâzes uzdevumu ziðojumiem. Par katru nepilnìbu vai neskaidrìbu formè uzdevumu ziðojumu, ko ievieto speciâli izveidotâ uzskaites sistèmâ.

5.8.3.  Ieejas un izejas

Uzdevums
Prasìtâs ieejas
Prasìtâs izejas

1.uzdevums
Attìstì¸anas kalen​dâ​rais plâns 

Koncepcijas dokumentâcija

PPS

Saskarnes prasìbu doku​mentâcija

PPA

Saskarnes projektè​juma dokumentâcija

Pirmkodu izdruka

Lietotâja dokumentâ​cija

Instalè¸anas pakotne

Ieteiktâs izmaiðas
Atjauninâts PVVP

2.uzdevums
Problèmziðojums
Uzdevumu ziðojumi

3.uzdevums
Ieteiktâs izmaiðas
Uzdevumu ziðojumi

4.uzdevums
Apstiprinâtâs izmaiðas


Iterèto  uzde​vu​mu ziðojumi

Problèmziðojums

Prasìbu fâzes ite​rè​to uzde​vumu izejas                                                    

Visâm ieejâm jâbút gatavam ne vâlâk kâ nedèîu pèc fâzes sâkuma.

5.8.4.  Kalendârais plâns

Uzdevums
Sâkuma termið¸
Beigu termið¸
Prasìtas izejas
Prasìtas izejas ¸¿irtne

1.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Arjaunots programmatúras verifikâcijas un validâcijas plâns
Fâzes beigas

2.uzvevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi
Túlìt pèc uzdevuma izpildes 

3.uzdevums
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Uzdevumu ziðojumi


Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc uzdevuma izpildes
Fâzes sâkums
Fâzes nobeigums
Iterèto  uzde​vu​mu ziðojumi

Problèmziðojums

Prasìbu fâzes iterèto uzdevumu izejas
Túlìt pèc uzdevuma izpildes

Túlìt pèc problèmas atklâ¸anas

Túlìt pèc uzdevuma izpildes

5.8.5.  Atbildìgie

Atbildìgais par uzdevumu izpildi ir Atbildìgais par verifikâciju un validâciju.
5.8.6. Resursi

Resursi ir iedalìti visiem fâzes uzdevumiem kopumâ.  Visu fâzes verifikâcijas un validâcijas uzdevumu izpildei ir paredzèts viens cilvèks.  Atbildìgajam ir izdalìta viena istaba, viena dators un viena druka visu fâzes laiku.  Komandèjumi un apmâcìba nav paredzèta.

5.8.7.  Riska faktori un pieðèmumi

Verifikācijas un validācijas pārvaldģba ir uzticčta vienam cilvčkam - Atbildģgajam par verifikāciju un validāciju, tāpčc bśtiskākais risks saistās tieųi ar ųo prob​​lčmu. Neparedzčtu apstākīu gadģjumā verifikācijas un validācijas pārvaldģbu uzšemas projekta vadģtājs. Ja rodas prob​lč​mas ar tehniku, tad jāpāriet uz vairākmaišu reżģmu. Ja verifikācijas un validācijas uzdevumus realizčjot kāds no verifikācijas un validācijas no​dar​bi​nātajiem konstatč, ka plāna izpilde apdraudčta, par to nekavčjoties jāpazišo projekta vadģtājam. Ja ris​ku nav iespčjams novčrst tikai ar projekta vadģtāja spčkiem, tas jāpazišo Izmaišu Vadģbas Padomei, kas arģ piešem galģgo lčmumu par tālāko rģcģbu. 

