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Priekðvârds
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Korporâcijas algu sistçmas testçðanas dokumentâcija





A1. Ievads


A1.1. Darbîbas  sfçra


Ðeit parâdîtais sistçmas testçðanas dokumentâcijas piemçrs ir veidots atbilstoði programmatûras testçðanas dokumentâcijas standartam. Katrs dokuments ir parâdîts tâ, it kâ tas bûtu lietots algu sistçmas testçðanai.


Algu sistçma, kas izmantota ðajâ piemçrâ, ietver sekojoðas galvenâs funkcijas:


1) uzturçt informâciju par personâlu,  


2) uzturçt informâciju par algu vçsturi,


3) sagatavot algu kvîtis,


4) sagatavot algu nodokïu pârskatus,


5) sagatavot algu vçstures pârskatus.


Algu sistçmai eksistç  attîstîðanas 2.0  fâzes plâns, ko sâks realizçt kaut kad nâkotnç. Ðî fâze aptver pirmâm kârtâm personâla pârskatîðanas sistçmu.


A1.2. Pieòçmumi


Sagatavojot ðo piemçru, tika òemti verâ sekojoðie pieòçmumi:


1) Veicot testçðanas darbîbas, tiek pieòemts, ka moduïu testçðana un integrâcijas testçðana ir jau izdarîta. Tas nozîmç, ka atseviðío programmu funkcionalitâte jau pietiekami testçta. Tâpçc testçðana sistçmas lîmenî koncentrçjas uz vairâkprogrammu funkcionalitâtes parbaudi (piemçram, gadu noslçdzoða apstrâde), kâ arî uz ârçjâm saskarnçm, droðîbu, atveseïoðanu un veiktspçju. Turklât tiek testçtas operatora un lietotâja procedûras.


2) Algu sistçmu bûs jâtestç vienâ vienîgâ atraðanâs vietâ.


A1.3. Vârdu pieðíirðanas konvencijas


Vârdu pieðíirðanas konvencijas, kas tâlâk tiek lietotas algu sistçmas piemçrâ:





Korporâcijas algu sistçma
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Projekta plânoðanas dokumenti


GA01-01                                   Prasîbu priekðraksts


GA01-02                                   Attîstîðanas sâkumplâns ("rupjais") 


GA01-03                                   Projekta sankcionçjums


GA01-04                                   Sistçmas projektçjuma apraksts


GA01-05                                   Biznesplâns


GA01-06                                   Attîstîðanas finâlplâns ("smalkais")  


GA01-08                                   Kvalitâtes nodroðinâðanas plâns


GA01-09                                   Konfigurâcijas pârvaldîbas plâns


GA01-12                                   Pabeigðanas priekðraksts





Sistçmas rokasgrâmatas


GA02-01                                   Sistçmas rokasgrâmata


GA02-02                                   Operçðanas (darbinâðanas) rokasgrâmata


GA02-03                                   Moduïu rokasgrâmata


GA02-04                                   Lietotâja transakciju rokasgrâmata





Programmas moduïi





GA03-                                      Programmas moduïi





Vadîbas programmas


GA04-                                      Vadîbas programmas, utilîtas, kârtoðanas programmas 





Testçðanas dokumentâcija


GA05-YYZZ                               Testçðanas plâns


GA06-YYZZ                               Testu projektçjuma specifikâcija


GA07-YYZZ                               Testpiemçra specifikâcija


GA08-YYZZ                               Testçðanas procedûras specifikâcija


GA09-YY                                  Testçðanas þurnâls


GA10-00                                  Testa incidentu ziòojumu þurnâls* 


GA11-YY                                  Testa incidentu pârskats


GA12-YY                                  Testçðanas kopsavilkuma pârskats


GA13-YY                                  Testçjâmas itçmas pavadzîme


�
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Sagatavoja:


 sistçmas testçðanas grupas parvaldnieks, Korporâcijas algu departamenta pârvaldnieks





1992.g.  21. janvârî 
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Korporâcijas algu sistçmas testçðanas plâns


1. Testçðanas plâna identifikators


GA05-0103


2. Ievads


2.1. Mçríis


Korporâcijas algu sistçmas tetçðanas plânam bûtu jâatbalsta sekojoðie mçríi:


1) detalizçt darbîbas, kas vajadzîgas, lai sagatavotu un veiktu sistçmas testçðanu,


2) paziòot visâm atbildîgâm daïâm uzdevumus, kuri tâm jâveic, un kalendâro plânu, kuram bûs jâseko uzdevumu izpildîðanas laikâ,


3) definçt avotus informâcijai, kas lietota, lai sagatavotu testçðanas plânu, 


4) definçt testçðanas rîkus un vides vajadzîbas, lai veiktu sistçmas testçðanu.


2.2. Pamats


Pagâjuðâ gadâ pçc korporâcijas grâmatvedîbas departamenta pieprasîjuma XYZ korporâcijas sistçmu un programmçðanas departamentâ tika attîstîta jauna virsgrâmatas sistçma. Tajâ paðâ laikâ tika pieprasîts izstrâdât jauno korporâcijas algu sistçmu, kurai vajadzçtu attîstîties saskarnç ar virs�grâmatas sistçmu.


Pârvaldîbas sistçmu apskatîðanas komiteja apstiprinâja algu sistçmas pieprasîjumu 1991. gada septembrî un nozîmçja korporâcijas algu sistçmas konsultatîvo grupu, kas lemtu par sistçmas prasîbâm. Grupa pabeidza Prasîbu priekðrakstu (GA01-01) un Attîstîðanas sâkumplânu (GA01-02)  1991. g. decembrî.


2.3. Darbîbas sfçra


Ðis testçðanas plâns aptver pilnu testçðanas sistçmu, kas domâta korporâcijas algu sistçmai. Tas iekïauj operatora un lietotâja procedûras, kâ arî programmu un darbu vadîbu. Turklât, lietojot saprâtîgi aptveroðu testçðanu, bûs jânovçrte vairâkprogrammu funkcionalitâte, ârçjâs saskarnes, droðîba, atveseïoðana un veiktspçja.


2.4. Atsauces


Kâ informâcijas avoti testçðanas plânam tiek lietoti sekojoðie dokumenti:


Korporâcijas algu sistçmas attîstîðanas sâkumplâns (GA01-02);


Korporâcijas algu sistçmas sankcionçjums (GA01-03);


Korporâcijas algu sistçmas attîstîðanas finâlplâns (GA01-06);


Korporâcijas algu sistçmas kvalitâtes nodroðinâðanas plâns (GA01-08);


Korporâcijas algu sistçmas konfigurâcijas pârvaldîbas plâns (GA01-09);


XYZ korporâcijas sistçmu attîstîðanas standarti un procedûras (XYZ01-0100);


Korporâcijas virsgrâmatas sistçmas projektçjuma apraksts (GA01-04);


Korporâcijas virsgrâmatas sistçmas testçðanas plâns (GA01-05).


3. Testçjamâs itçmas


Visas itçmas, kas veido korporâcijas algu sistçmu, bûs jâtestç sistçmas testçðanas laikâ. Konfigurâci�jas administrators ievietos testçjamâs versijas atbilstoðajâs bibliotçkâs. Administratoram bûs jâvada arî testçjamo versiju izmaiòas un jâpaziòo testçðanas grupai, tiklîdz jaunas versijas bûs izmantojamas.


Sekojoðiem dokumentiem bûs jânodroðina pamatu pareizo operâciju definçðanai.


Korporâcijas algu sistçmas prasîbu priekðraksts (GA01-01);


Korporâcijas algu sistçmas projektçjuma apraksts (GA01-04); 


Korporâcijas algu sistçmas rokasgrâmata (GA02-01);


Korporâcijas algu sistçmas moduïu rokasgrâmata (GA02-03).


Testçjamâs itçmas ir sekojoðas:


3.1. Programmu moduïi


Testçjamie programmu moduïi  bûs jâidentificç sekojoði:








        Tips                                     Bibliotçka                          Elementa vârds


sâkotnçjais kods					                      	   SOURLIB1  												 GA0302


								      																											 GA0305


izpildâmais kods                          					MACLIB1			      								 GA0301


                                                  			SYSLIB1			      								 GA0302


                                                                                               			 GA0305


3.2. Darba vadîbas procedûras


Vadîbas procedûras, kas domâtas lietojumprogrammâm, kârtoðanas programmâm un utilîtâm, tiks identificçtas sekojoði:





        Tips                                     Bibliotçka                          Elementa vârds


lietojumprogrammas                   						PROCLIB1                               		GA0401


kârtoðanas programmas               					PROCLIB1                               		GA0402


utilîtas			     														PROCLIB1			      								GA0403


3.3. Lietotâja procedûras


Bûs jâtestç aktîvas (online) procedûras, kas specificçtas Korporâcijas algu sistçmas lietotâja rokas�grâmatâ (GA02-04).


3.4. Operatora procedûras


Sistçmas testçðana iekïauj procedûras, kas specificçtas Korporâciju algu sistçmas operâciju rokas�grâmatâ (GA02-02).


4. Testçjamâs raksturiezîmes 


Raksturiezîmes, kuras bûs jâtestç, apraksta sekojoðais saraksts:





Testu projektçjuma                                                  Apraksts


specifikâcijas numurs


         GA06-01                                               Datu bâzes pârvçrðana


         GA06-02		                                           Pilns gabaldarbu algu veidoðanas process


         GA06-03                                               Pilns stundu algu veidoðanas process


         GA06-04                                               Pilns algu veidoðanas process visiem 


                                                                   nodarbinâtiem 


         GA06-05                                               Periodiskâ ziòoðana


         GA06-06                                               Virsgrâmatas transakciju struktûra 


         GA06-07                                               Droðîba


         GA06-08                                               Atveseïoðana


         GA06-09                                               Veiktspçja (performance)


5. Netestçjamâs raksturiezîmes 


Sekojoðas raksturiezîmes nebûs jâiekïauj sistçmas testos, tâpçc, ka tâs netiks lietotas, kad sistçmu sâkotnçji instalçs. 


Vienlîdzîgo darba tiesîbu ievçroðanas komisijas ziòojumi,


Iekðçjas apmâcîðanas kalendâra plâna pârskats,


Algu/veiktspçjas apskates ziòojums.


Taèu 2.0. attîstîðanas fâzes  dokumentâcijai bûs jâsatur ðo raksturiezîmju testçðanas plâns.


Testpiemçriem nav jâietver visas iespçjamâs opciju kombinâcijas testçjamo transakciju vai pârskatu robeþâs. Bûs jâtestç tikai zinâmas kombinâcijas, kas tiek prasîtas aktuâlâ  XYZ korporâcijas algu vei�doðanas procesâ.


6. Pieeja 


Testçðanas personâlam bûs jâlieto sistçmas dokumentâcija, lai sagatavotu visu testu projektçjumu, testpiemçrus un procedûru specifikâcijas. Tiks pârbaudîts informâcijas akurâtums un saprâtîgums  dokumentâcijas daïâs, ko pârklâs testi.


Algu un Korporâcijas grâmatvedîbas departamentu personâlam bûs jâpiedalâs testu projektçjumu un testpiemçru attîstîðanâ. Tas palîdzçs nodroðinât, lai testi attçlotu sistçmas reâlo darbîbu.


Lai nodroðinâtu konfidencialitâti, visiem testçðanas datiem, kas izvilkti no reâlâm datnçm, jâizmaina tie lauki, kas satur konfidenciâlo informâciju.


6.1. Pârvçrðanas testçðana


Lîdztekus ievada un izvada ierakstu skaitîðanai, izmainîtâs datu bâzes ticamîba bûs jâverificç divçjâdi. Pirmâ verificçðanas metode ietver datu bâzes auditorprogrammas (data base auditor) lietoða�nu, kura  jâbûvç attîstîðanas grupai. Pie izmainîtâs bâzes palaiðanas auditoram bûs jâkontrolç ie�rakstu vçrtîbu diapazons un prasîtâs starppierakstu sakarîbas.


Otrâ verificçðanas metode ietver gadîjuma atlasi no nelielas veco ierakstu apakðkopas un tâs tieðo salîdzinâjumu ar atbilstoðo jauno ierakstu apakðkopu. Jâspecificç tieðo salîdzinâjumu skaits - c un ve�co ierakstu skaits - r. Bûs jârada gadîjuma  lielumu kopa ar c elementiem diapazonâ no 1 lîdz r. Ðî kopa bûs jâsakârto un jâlieto pârvçrðanas procesâ, vadot ierakstu atlasi tieðam salîdzinâjumam.


Piezîme: Tâdu paðu divu zaru pieeju varçtu lietot aktuâlai pârvçrðanai.


6.2. Darbu plûsmas testçðana


Algu testçðanas procesâ varçtu lietot saprâtîgi aptveroðu ierakstu kopu, kas ietver informâciju par gabaldarbiem, stundu darbiem un par abiem kopâ. Varçtu lietot standarto darbu plûsmas testçðanas pieeju. 


Palaist katru no periodisko pârskatu veidoðanas darbu plûsmâm vismaz vienu reizi.


6.3. Saskarnes testçðana


Lai testçtu saskarni starp algu un virsgrâmatu sistçmâm, algu sistçmai jâbûvç pietiekami aptveroða virsgrâmatas transakciju ierakstu kopa. Ðîs transakcijas bûs jâizmanto kâ ievads virsgrâmatas testçðanas sistçmai. Rezultçjoðâm  virsgrâmatas ieejâm jâbût izvilktâm, izdrukâtâm un salîdzinâtâm ar virsgrâmatas transakciju  izdrukâm, ko sagatavojusi algu sistçma.


6.4. Droðîbas testçðana  


Bûs jâtestç mçìinâjumi piekïût bez pareizas paroles pie aktîvâm datu ieejâm un displeja transakci�jâm.


6.5. Atveseïoðanas testçðana   


Atveseïoðana jâtestç autonomajâ reþîmâ (stand alone), apstâdinot maðînu un izpildot pçc tam atvese�ïoðanas procedûras.


6.6. Veiktspçjas testçðana


Veiktspçja bûs jâvçrtç pçc tâs atbilstîbas veiktspçjas prasîbâm (GA01-01), mçrot izpildes laiku vairâkiem darbiem, lietojot reâlos datu apjomus.


6.7. Regresija


Ir pieòemts, ka jâizdara vairâkas sistçmas testçðanas iterâcijas, lai notestçtu programmu modifikâci�jas, kas izdarîtas sistçmas testçðanas laikâ. Regresîvo testçðanu bûtu jâveic katrai jaunai sistçmas versijai, lai atklâtu negaidîtas rezultâtu svârstîbas, kas rodas programmu modifikâciju rezultâtâ.


Regresîvo testçðanu bûtu jâdara, palaiþot visus testus ar jauno versiju, tad jâlaiþ ar veco versiju un jâsalîdzina rezultâtu datnes. Bûs jâlieto standarta komparatora programma  (UT08-0100), lai salîdzi�nâtu visus sistçmas izvadus.


6.8. Saprâtîgs aptvçrums     


Katrai no sistçmas raksturiezîmçm, kas aprakstîtas Korporâcijas algu sistçmas rokasgrâmatâ (GA02-01), jâbût vismaz vienai atbilstoðai testu projektçjuma specifikâcijai. Katru no lietotâja procedûrâm, kas specificçtas Korporâcijas algu sistçmas lietotâja transakciju rokasgrâmatâ (GA02-04), bûs jâtestç vismaz vienu reizi. Katru no operçðanas procedûrâm, kas specificçtas Korporâcijas algu sistçmas ope�râciju rokasgrâmatâ (GA02-02), arî bûs jâtestç vismaz vienu reizi. Turklât katru darbu vadîbas pro�cedûru bûs jâizpilda vismaz vienu reizi.


Lai saistîtu testu projektçjuma specifikâciju ar jebkuru no iepriekð aprakstîtiem apgabaliem, bûs jâlieto pârseguma matrice.


6.9. Ierobeþojumi


Korporâcijas algu sistçmas pçdçjais realizâcijas termiòð tiek plânots uz 1993. g. 31. augustu. Bûs nepiecieðams turçties pie ðî datuma tâpçc, ka jaunâ ABC nodaïa sâks pilnîbâ darboties 1. septembrî un tai jâbût algu sistçmai, lai maksâtu saviem darbiniekiem.


7. Itçmas testa izturçðanas / neizturçðanas kritçriji   


Sistçmai jâapmierina standartâs prasîbas attiecîbâ uz sistçmas novçrtçðanu, kas noformulçtas dokumentâ: XYZ korporâcijas sistçmu attîstîðanas standarti un procedûras (XYZ01-0100).


Sistçmai arî jâapmierina sekojoðas prasîbas:


Pçc atmiòas prasîbâm, reâlai atmiòai nav jâbût lielâkai par 64K.


Lietotâja procedûrâm jâbût pietiekami nepretrunîgâm attiecîbâ uz citâm uzskaites sistçmâm, lai apmierinâtu algu pârraugu.


8. Atlikðanas  kritçriji un atsâkðanas prasîbas 


8.1.  Atlikðanas kritçriji


Nespçja pârvçrst datu bâzes informâciju par darbiniekiem izsauc visas testçðanas darbîbu atlikðanu.


8.2. Atsâkðanas prasîbas


Kad jauna sistçmas versija tiek atsûtîta testçðanas grupai, pçc tam, ka bija notikusi testçðanas atlik�ðana, bûs jâpalaiþ regresîvo testçðanu, kas aprakstîta 6.7.


9. Testçðanas nodevumi  


Pçc testçðanas pabeigðanas sistçmas testçðanas grupai bûs jâìenerç un jânodod konfigurâcijas pârvaldîbas grupai sekojoðie dokumenti:





Testçðanas dokumentâcija


 Sistçmas tetçðanas plâns;


 Sistçmas testu projektçjuma specifikâcijas;


 Sistçmas testpiemçru specifikâcijas;


 Sistçmas testçðanas procedûras specifikâcija;


 Sistçmas testçðanas þurnâli;


 Sistçmas testa incidenta ziòojumu þurnâls;


 Sistçmas testa incidenta ziòojumi;


 Sistçmas testçðanas kopsavilkuma pârskats.


 


Testçðanas dati


1) Visu ieejas datu, pieprasîjuma ekrânu un atbildes ekrânu kopijas jâpievieno atbilstoðam testpie�mçra dokumentam.


2) Ievadtestu un izvadtestu datòu kopijas vajadzçtu nodot konfigurâcijas pârvaldîbas grupai.


3) Katras testçðanas procedûras pçdçjâs izpildîðanas drukâto izvadu mikrofiðkopijas jânodod kon�figurâcijas pârvaldîbas grupai kopâ ar testçðanas dokumentâciju.


10. Testçðanas uzdevumi


Skat. Uzdevumu saraksts, pielikums A, 20. lpp.


11. Vides vajadzîbas


11.1. Aparatûra


Testçðana bûs jâizpilda uz XYZ aparatûras konfigurâcijas.


Tâ kâ lielâkai testçðanas darbu daïai jâbût izpildîtai darba pamatlaikâ, 3 aktîviem terminâliem jâbût pieejamiem testçðanas grupai ðajâ periodâ. 


11.2. Programmatûra


11.2.1. Operçtâjsistçma


Lai izpildîtu ðos testus, bûs jâlieto vispârçjas lietoðanas operçtâjsistçma.


11.2.2. Komunikâciju programmatûra


Visas aktîvas programmas bûs jâtestç zem XYZ testu komunikâcijas programmatûras vadîbas.


11.3. Droðîba


Droðîba bûs jâierobeþo ar eksistçjoðâm kontrolçm.


11.4. Rîki


Lai attîstîtu un novçrtçtu sistçmas testus, tiek prasîti sekojoðie testçðanas rîki:


 1) Testu datu ìenerators (UT09-0200). Ðî programma bûs jâlieto, lai  ìenerçtu testu datu vairâkumu. Tâ ir ievietota standarta sistçmas bibliotçkâ SYSLIBA.


 2) Komparatorprogramma (UT08-0100).   Ðî programma bûs jâlieto, lai salîdzinâtu sistçmas rezul�tâtus ar regresîvo testu palîdzîbu. Tâ ir ievietota standarta sistçmas bibliotçkâ SYSLIBA.


 3) Datu bâzes auditorprogramma. Ðî programma pârbauda vçrtîbu diapazonus un starpierakstu attiecîbas datu bâzç. Tâ jânodroðina  attîstîðanas grupai.


11.5. Publikâcijas       


Sistçmas testçðanas atbalstîðanai tiek prasîti sekojoðie dokumenti:


Korporâcijas algu sistçmas prasîbu priekðraksts (GA01-01);


Korporâcijas algu sistçmas projektçjuma apraksts (GA01-04);


Korporâcijas algu sistçmas rokasgrâmata (GA02-01);


Korporâcijas algu operâciju rokasgrâmata (GA02-02); 


Korporâcijas algu sistçmas moduïu rokasgrâmata (GA02-03);


Korporâcijas algu sistçmas lietotâja transakciju rokasgrâmata (GA02-04).


12. Atbildîba


Par testçðanas segmentiem atbild sekojoðas grupas.


12.1. Sistçmas testçðanas grupa


Ðî grupa nodroðina pilnu testçðanas pârvaldîbu un tehnisko testçðanas ekspertîzi.


12.2. Korporâcijas algu departaments


Ðî grupa ir korporâcijas algu sistçmas galalietotâjs, un tai bûs jânodroðina palîdzîba testçðanas grupai sekojoðâs darbîbâs:


testu projektçjuma specifikâciju apskatîðana;


aktîvo testu izpildîðana;


izvada ekrânu un pârskatu pârbaudîðana.


12.3. Attîstîðanas projekta grupa


Ðî grupa nosûta testçjamo sistçmu un atbild uz sistçmas testa incidentu ziòojumiem. Ðî grupa veic arî jebkuras programmas atkïûdoðanu, kas ir prasîta. Tâ arî piegâdâ datu bâzes auditorprogrammu. 


13. Personâla komplektçðana un apmâcîðanas vajadzîbas


13.1. Personâla komplektçðana


Lai realizçtu ðo testçðanas projektu, ir vajadzîgs sekojoðais personâls.


13.1.1. Testçðanas grupa


testçðanas pârvaldnieks				1   


vecâkais testçðanas analîtiíis 		1  		  


testçðanas analîtiíi			 			2


testçðanas tehniíis						1	


13.1.2. Algu departaments


algu pârraugs								1


13.2. Apmâcîðana


Korporâcijas algu departamenta personâlam jâbût apmâcîtam, lai veiktu datu ievades transakcijas. Lietotâja transakciju rokasgrâmatai jâbût ðai apmâcîbai par  pamatu.


14. Kalendârais plâns


Skat.  pievienoto uzdevumu sarakstu  (pielikums A).


Aparatûra, programmatûra un testçðanas rîki bûs jâlieto testçðanai laikâ no 1992. g. 1. jûnija lîdz 1992. gada 1. augustam.


15. Risks un neveiksmju sekas


Ja testçðanas kalendârais plâns tiktu ievçrojami iespaidots ar sistçmas atteici, attîstîðanas pârvald�niekam ir jâpiekrît pilnslodzes personas nozîmçðanai testçðanas grupai, lai veiktu atkïûdoðanu.


Ja viens algu pârraugs nav pietiekams testçðanai, tad algu pârvaldniekam ir jâpiekrît otrâ pâr�rauga iecelðanai.


Ja aparatûras problçmas ietekmç sistçmas izmantojamîbu dienas laikâ, tad testçðanas grupai bûs jâplâno savas darbîbas vakarâ.


Pirmie korporâcijas algu sistçmas palaiðanas rezultâti rûpîgi jâpârbauda, pirms algu èeki tiks izpla�tîti, un jebkuras kïûdas bûs jâlabo ar roku.


16. Apstiprinâjumi


Verners Dambis�
�
15.01.92�
�
Testçðanas pârvaldnieks �
�
Datums�
�
Uldis Jansons�
�
16.01.92�
�
Attîstîðanas projekta pârvaldnieks �
�
Datums�
�
Alda Blumberga�
�
16.0192�
�
Kvalitâtes nodroðinâðanas pârvaldniece �
�
Datums�
�
�
Pielikums A - uzdevumu saraksts





 


Uzdevums


�



Iepriekðçjie


uzdevumi�



Speciâlas


prasmes�



Atbildîba�
Vaja-dzîgais


laiks 


(cilvçk-


dienas)�



Beigða-nas datums�
�
1. Sagatavot testçðanas plânu�
Pabeigts algu sistçmas projektçjuma apraksts (GA01-04) un attîstî�ðanas sâkumplâns�
�
Testçðanas pârvaldnieks,


vecâkais testçðanas analîtiíis�
     4


�
�
�
2. Sagatavot testu projektçjuma specifikâcijas�
1. uzdevums �
zinâðanas par korporâcijas algu procedû�râm�
vecâkais testçðanas analîtiíis�
     9�
01.04.92�
�
3. Sagatavot testpiemçra speci�fikâcijas�
Pabeigti atbilstoðie testu projektçjumi               (2. uzdevums)�
�
testçðanas analîtiíis�
     4�
15.04.92�
�
4. Sagatavot testçðanas proce�dûras specifikâcijas�
Pabeigti atbilstoðie testpiemçri�
�
21.01.92�
     6�
15.05.92�
�
5. Veidot sâkumdatu bâzi ar informâciju par personâlu�
4. uzdevums�
�
testçðanas analîtiíis�
     6�
01.06.92�
�
6. Pabeigt testçjamo itçmu pa�vadzîmes un sûtît korporâcijas algu sistçmu testçðanas grupai�
Pabeigta integrâcij�testçðana. �
�
attîstîðanas projekta pâr�valdnieks�
�
01.06.92�
�
7. Pârbaudît visas darbu vadîbas procedûrus, kas prasîtas, lai izpildîtu sistçmu �
6. uzdevums . �
Darbu vadîbas pieredze�
testçðanas tehniíis�
     1�
08.06.92�
�
8. Asamblçt un saistît korporâci�jas algu sistçmu�
6. uzdevums . �
�
testçðanas tehniíis�
     1�
08.06.92�
�
9. Izpildît  ieejdatu testçðanas procedûras�
5. uzdevums


8. uzdevums . �
�
testçðanas analîtiíis�
     1�
22.06.92�
�
10. Izpildît  pakettestçðanas procedûras�
5. uzdevums


8. uzdevums . �
�
testçðanas tehniíis�
     3�
30.06.92�
�
11. Pârbaudît pakettestçðanas rezultâtus�
10. uzdevums


�
zinâðanas par algu pârskatu prasîbâm�
testçðanas analîtiíis�
     1�
02.07.92�
�
12. Atrisinât testa incidentu ziòojumus�
9. uzdevums


11. uzdevums


�
�
attîstîðanas grupas pâr�valdnieks,


sistçmas testçðanas grupas pâr�valdnieks,


korporâcijas algu departa�menta pâr�valdnieks�
     2�
16.07.92�
�
13. Atkârtot 6.-12. uzdevumus lîdz tam, kad visas testçðanas procedûras bûs sekmîgas�
12. uzdevums


�
�
�
     2�
30.07.92�
�
14. Uzrakstît sistçmas testçðanas kopsavilkuma pârskatu�
13. uzdevums


�
�
sistçmas testçðanas grupas pâr�valdnieks, kor�porâcijas algu departamenta pârvaldnieks�
     1�
06.08.92�
�
15. Nosûtît visu testçðanas dokumentâciju un testçðanas datus konfigurâcijas pârvaldîbas grupai�
14. uzdevums


�
�
sistçmas testçðanas grupa �
     1�
06.08.92�
�






A3. Korporâcijas algu sistçmas testçðanas procedûras specifikâcija


1.Testçðanas procedûras specifikâcijas identifikators


GA08-0101, 1992. g.  5. marts 


2. Nolûks


Ðî procedûra apraksta soïus, kas nepiecieðami, lai izpildîtu testu, kas specificçts testu projektçjuma specifikâcijâ, kas attiecas uz datu bâzes pârvçrðanu (GA06-0101). Procedûra apraksta testpiemçra izpildîðanu, kas aprakstîts sistçmas testpiemçra specifikâcijâ GA07-0101. (Piezîme: ne testu projektç�juma specifikâcija, ne testpiemçra specifikâcija nav iekïautas ðajâ sistçmas testçðanas piemçru kopâ). Ðim testam bûs jâpârbauda datu bâzes, kas satur informâciju par personâlu, pârvçrðanas procedû�ras, kas specificçtas korporâcijas algu sistçmas rokasgramatâ (GA02-01), un pârvçrðanas pro�grammu (GA03-07), kas aprakstîta korporâcijas algu sistçmas moduïu rokasgrâmatâ (GA02-03).  


3. Speciâlas prasîbas


Lai izpildîtu ðo procedûru, "gadîjuma apakðkopu" programmai, veco datu izvilkðanas programmai, jauno datu izvilkðanas programmai un datu bâzes auditoram, kuri specificçti    GA06-0101, jâbût pieejamiem.    


4. Procedûras soïi


4.1. Þurnâls


Procedûras izpildîðana tiek pierakstîta standartveida testçðanas þurnâlâ (GA09-YY).


4.2. Uzstâdîðana


1) Ìenerçt  testçðanas variantu no datu bâzes, kas satur informâciju par personâlu, saskaòâ ar testpiemçra specifikâciju (GA07-0101), lietojot testu datu ìeneratoru (UT09-0200).


2) Izpildît gadîjuma apakðkopu programmu, pieprasot 50 gadîjuma skaitïus diapazonâ no 1 lîdz 500.


3) Sakârtot gadîjuma skaitïu datni augoðâ secîbâ.


4) Izpildît veco datu izvilkðanas programmu ar testçðanas variantu no datu bâzes, kas satur veco informâciju par personâlu, lietojot sakârtoto gadîjuma skaitïu datni. 


5) Nodrukât izvilktos ierakstus.


4.3. Turpinâðana


Izpildît pârvçrðanas programmu ar vecâs datu bâzes testçðanas variantu, ìenerçjot datu bâzi, kas satur jauno informâciju par personâlu. 


4.4. Mçrîðana


1) Izpildît datu bâzes auditorprogrammu ar datu bâzi, kas satur jauno informâciju par personâlu. Paziòot pârkâpumus testa incidenta ziòojumos.


2) Izpildît jauno datu izvilkðanas programmu ar jauno datu bâzi, lietojot sakârtoto gadîjuma skaitïu datni.


3) Nodrukât izvilktos ierakstus.


4) Salîdzinât izvilktos vecus ierakstus ar izvilktiem jauniem ierakstiem. Paziòot atðíirîbas testa inci�denta ziòojumos.


4.5. Nobeigðana   


Izsvîtrot abas izvilkuma datnes un gadîjuma skaitïu datni.


5. Apstiprinâjums


Jana Jansone�
�
06.03.92�
�
Specificçtâjs �
�
Datums�
�






�
A4. Korporâcijas algu sistçmas pavadzîme


1. Pavadzîmes identifikators


GA13-03 1992.g.  24. jûnijâ


2. Nosûtîtas itçmas


Ir nosûtîta pârvçrðanas programmas (GA03-0702) jauna versija. 


Programma ir aprakstîta moduïu rokasgrâmatâ (GA02-0305). Atbilstoðâs pârvçrðanas procedûras ir specificçtas sistçmas rokasgrâmatâ (GA02-0109). Nosûtîtâ programma ir saistîta ar sistçmas testçðanas plânu GA05-0103.


Ðîs programmas paziòojumus var adresçt algu sistçmas attîstîðanas projekta pârvaldniekam.


3. Ievietojums


Nosûtîtie kodi ir ievietoti sekojoði:


sâkotnçjais kods	SOURLIB1 (GA0307)


objektkods		SYSLIB1 (GA0307)


Sistçmas dokumentâcija un testçðanas plâni ir dabûjami dokumentâcijas bibliotçkâ.


4. Statuss


    Pârvçrðanas programma ir pilnîgi notestçta vienîbu un integrâcijas lîmeòos. Trîs incidenta ziòo�jumi (GA11-15, 16 un 17), kas ìenerçti 10. jûnijâ, izpildot GA08-0101, ir atrisinâti jaunâ versijâ. Ziòas nepareizs departamenta kods (GA11-15) un tukða mâjas adrese (GA11-16) izrietçja no nepietieka�mas loìikas pârvçrðanas programmâ. Loìika tika papildinâta. Lauka apgâdâjamo skaits apstrâdes problçma (GA11-17) izrietçja no neprecîzas programmas specifikâcijas. Loìika tika izmainîta un, skaidrîbas pçc, tika pielikti komentâri.


5. Apstiprinâjums   


Uldis Jansons�
�
25.06.92�
�
Attîstîðanas  pârvaldnieks �
�
Datums�
�
Verners Dambis�
�
25.06.92�
�
Testçðanas pârvaldnieks �
�
Datums�
�



�
A5. Korporâcijas algu sistçmas testçðanas þurnâls


1. Testçðanas þurnâla identifikators


GA09-04, 1992.g.  10. jûnijâ


2. Apraksts


Tiek testçta datu pârvçrðanas programmas (GA13-01) pirmâ versija. Programma bija nosûtîta (GA13-03) testçðanas grupai kopâ ar visu algu sistçmu. 


Ðîs paketes testçðana tika veikta, lietojot standarta korporâcijas datu centra iespçjas. 


Ðajâ þurnâlâ tiek pierakstîta datu pârvçrðanas testçðanas procedûras (GA08-0101) izpildîðana. Testu pamatapstrâdi caur displeju veic vecâkais testçðanas analîtiíis.


3. Darbîbu un notikumu pieraksti


1992.g. 10. jûnijâ  	                                                                              Incidents





  14.00 - J.Ozols sâka testçðanu.


	 14.15 - Sâku  ìenerçt veco testa datu bâzi.


	 15.30 - Atklâta iespçjama kïûda (bug) testçðanas datu ìeneratorâ.                       GA11-14


            Noformçts incidenta ziòojums un aptuveni apstrâdâta problçma.


  18.00 - Pabeigta vecâs testa datu bâzes ìenerçðana. Tâ ir ievietota TEST1.


  18.15 - J.Ozols beidza testçðanu.





1992.g. 11. jûnijâ                                                                                    Incidents





   9.45 - J.Ozols sâka testçðanu.                                                        


	 10.00 - Sâku veidot gadîjuma skaitïu datni.


	 10.45 - Noìenerçta sakârtota gadîjuma skaitïu datne.


	 11.30 - Atlasîta un nodrukâta gadîjuma ierakstu apakðkopa no  vecâs testa


            datu bâzes.


  12.30 - J.Ozols beidza testçðanu.


  12.45 - A.Bçrziòa sâka testçðanu.


  13.00 - Palaidu pârvçrðanas programmu ar veco testa datu bâzi.                        GA11-15  


            Jaunâ datu bâze ir TEST2. Statusa ziòojums no palaiðanas ietver


            3 brîdinâjuma ziòas par nepareiziem datiem departamenta koda laukâ.


            Trîs ieraksti tika pârbaudîti un vçrtîbas izrâdîjâs likumîgas.


            Ìenerçts incidenta ziòojums.   


  15.30 - Palaidu datu bâzes auditoru ar jaunu datu bâzi. Auditors paziòoja              GA11-16


	           ka vairâkos gadîjumos atklâjas tukða mâjas adrese. Kontrole atrada, 


            ka vecâ datu bâzç ðîs adreses nebija tukðas. Par incidentu tika ziòots.


  16.00 - A.Bçrziòa beidza testçðanu. 





1992.g. 12. jûnijâ                                                                                    Incidents





    8.15 - Atlasîta un nodrukâta gadîjuma ierakstu apakðkopa no jaunâs datu           GA11-17


	            bâzes. Vienâ gadîjumâ apgâdâjamo skaits  lauks tika mainîts no 


             trijiem uz nulli (iespçjams, tâpçc ka nebija uzrâdîti uzvârdi).


             Par incidentu tika ziòots.





   11.30 - Izvilkuma un gadîjuma skaitïu datnes tika izsvîtrotas.


   11.45 - A.Bçrziòa beidza testçðanu. 





�
A6. Korporâcijas algu sistçmas testa incidenta ziòojums


1. Ziòojuma identifikators


GA11-17,  1992.g.  12. jûnijâ


2. Kopsavilkums


Lauka  apgâdâjamo skaits  izmaiòas bija atrastas, salîdzinot ierakstus no jaunizveidotâs (ar pârvçrðanas programmas (GA03-0701)  palîdzîbu) personâla datu bâzes ar ierakstiem no vecâs datu bâzes. Ðis incidents ir ierakstîts testa þurnâlâ GA09-14. Incidents atgadîjâs, izpildot testçðanas proce�dûru GA08-0101.


3. Incidenta apraksts


1992.g. 12. jûnijâ,    8.30        A. Bçrziòa





Testa variants no vecas personâla datu bâzes tika pârvçrsts  jaunâ formatâ. Lauka  apgâdâjamo skaits  vçrtîbai nevajadzçja mainîties ðajâ procesâ. Ðî lauka vçrtîba tomçr tika izmainîta ierakstâ, kas norâdîts pieliktâs izdrukâs. 


Jâpiezîmç, ka kaut gan apgâdâjamo skaits oriìinâlâ ierakstâ ir trîs, neparâdâs neviens uzvârds. 


Visos citos ierakstos uzvârdu skaits saskan ar apgadâjamo skaitu.    


Iespçjams, ka programma saskaitîja uzvârdus un izlaboja atbilstoðo lauku.


4. Iespaids


Testçðanas darbîbas tiek atliktas, kamçr incidents nebûs atrisinâts.





�






* Piezîme:  Ðis testçðanas dokuments nav specificçts ðajâ standartâ
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